‘ PM ADVANCED (2 dny) CiLE

Den 1 = Ugastnici se seznami
Blok | — Rizeni projektu pro pokrogilé s roz8ifenymi principy

projektového fizeni,

= Zopakovani tematickych okruht z kurzu PM o o ;
= 0svQji si pokrodilé techniky a

Fundamentals e : .
nastroje projektového

= Efektivni komunikacni strategie na projektu .
manazera,

= Analyza a zhodnoceni zu€astnénych stran «  Gastnici se seznami se

* Rizeni rozsahu, ¢asu a financi e, .
strategii fizeni zmén

Blok Il — Pokrogilé techniky a néstroje | . OSVOji si zakladni pOme
z oblasti TOC (Theory of

Constraints),

= Strategie pfi zménach uvodnich podminek
= Earned Value Analysis - EVA

— . = (Castnici se seznami
= Kontrola a fizeni postupu praci

« v ; s efektivnim fizenim rizik
= Zménoveé fizeni, Controlling

Den 2

FORMY A METODY
Blok | - Pokrodilé techniky a nastroje Il o o

Dvoudenni program, 9 — 16h

Teoreticky vyklad

Prakticka cviceni
Modelové situace

Aplikace dovednosti
Pfiklady z praxe

Test pro ovéfeni pochopeni
Zpétna vazba od lektora
Diskuze

= Teorie omezeni

CCPM - Critical Chain Project Management
= Rizeni rizik a pfiprava havarijniho planu

=  Procurement a strategie uzavirani smluv

OOVVVLOVOO

Blok Il — Vedeni projektt

= Motivace VYSTUPY A PRINOSY

. ?Izem porady 2 Efektivni vedeni a fizeni
= Reseni konfliktd .
. ) projektu.
" ReSeni problému o Efektivni fizeni rizik

O

Efektivni vedeni tymu
S Priprava na certifikaci PMI®,
IPMA, PRINCE2®

= Zahajeni Skoleni.

= Zafazovani teoretickych blokd.

= Zafazovani praktickych blokl (cvi¢eni) a vyhodnoceni NEZBYTNE PREPOKLADY

pfinosu.
= Poskytovani zpétné vazby, praktické pouziti v praxi. M Zakladni znalost principl

rojektového Fizeni
= Na co si dat pozor, Jak fesit...? proJ

= Shrnuti. FOLLOW UP
= Zaveérecné shrnuti, ukoncéeni Skoleni.

PM CERTIFICATION

Dohoda o dal&im postupu (follow-up), v€etné konkrétniho postupu, jak PM Programme: E-LEARNING
znalosti a dovednosti (kompetence) vyuzit v praxi. PM Programme: X — AM

PM Programme: SimulTrain




